TP_PA 05/12/2023

http://

Coordenador de projecto Carlos Ribeiro

Datas do projeto 19/09/2023 - 12/01/2024

Conclusão 0% Tarefas 12

Recursos 3

Trabalho Prático - PA

Bruno Fernandes – Nº 18576 Carlos Ribeiro – Nº 18596 Rosário Silva – Nº 21138 TP_PA
Tarefas 05/12/2023

2

Nome	Data de início	
R1(Tema do projeto)	19/09/23	
R2(Definição de cada elemento)	03/10/23	
R3(Debate da prototipagem)	10/10/23	
R4(Continuação e conclusão da prototipagem)	12/10/23	
R5(Verificação dos documentos)	17/10/23	
1ª - Entrega	18/10/23	
2ª - Entrega	08/11/23	
3ª - Entrega	30/11/23	
4 ^a - Entrega	19/12/23	
5 ^a - Entega	29/12/23	
6ª - Entrega	05/01/24	
Defesas	09/01/24	

TP_PA 05/12/2023

3

Recursos

Nome	Função padrão
Carlos Ribeiro	Coordenador de projecto
Bruno Fernandes	Programador
Rosário Silva	Escritor de documentação

Diagrama de Gantt

GANTT. project	75	2023	,															2024	
Nome	Data de início		emana 37 Semana 38 1/09/23 18/09/23	Semana 39 25/09/23	Semana 40 02/10/23	Semana 41 09/10/23	Semana 42 16/10/23	Semana 43 23/10/23		Semana 45 06/11/23	Semana 46 13/11/23	Semana 47 20/11/23	Semana 48 27/11/23	Semana 49 04/12/23	Semana 50 11/12/23	Semana 51 18/12/23	Semana 52 25/12/23	Semana 1 01/01/24	Semana 2 08/01/24
R1(Tema do projeto)	19/09/23	R1(Ter	ma do projeto)	23/09/23	02/10/23	03/10/23	10/10/23	23/10/23	30/10/23	00/11/23	13/11/23	20/11/23	27/11/23	04/12/23	11/12/23	10/12/23	23/12/23	01/01/24	00/01/24
R2(Definição de cada elemento)	03/10/23		R2(Definição de	cada elemen	ito)														
R3(Debate da prototipagem)	10/10/23			R3(Debate of	da prototipag	em)													
R4(Continuação e concl	12/10/23		R4(Continuação	o e conclusão	da prototipa														
R5(Verificação dos documentos)	17/10/23			R5(√erificação d	os documen	tos)												
1ª - Entrega	18/10/23					1ª - E	Entrega												
2ª - Entrega	08/11/23								2ª - E	ntrega									
3ª - Entrega	30/11/23											3ª -	Entrega						
4ª - Entrega	19/12/23														4ª - Ent	rega			
5ª - Entega	29/12/23																5ª - Entega		
6ª - Entrega	05/01/24																	- Entrega	
Defesas	09/01/24																		Defesas

5

Diagrama de Recursos

GANTT		2023																	2024	
Nome	Função padrão	Semana 36 04/09/23	Semana 37 11/09/23	Semana 38 18/09/23	Semana 39 25/09/23	Semana 40 02/10/23	Semana 41 09/10/23	Semana 42 16/10/23	Semana 43 23/10/23	Semana 44 30/10/23	Semana 45 06/11/23	Semana 46 13/11/23	Semana 47 20/11/23	Semana 48 27/11/23	Semana 49 04/12/23	Semana 50 11/12/23	Semana 51 18/12/23	Semana 52 25/12/23	Semana 1 01/01/24	Semana 2 08/01/24
⊡	Coordenador de projecto																			
R1(Tema do pr.																				
 R2(Definição d. 																				
☐ ● Bruno Fernandes	Programador																			
R1(Tema do pr.																				
 R2(Definição d. 																				
⊡ Rosário Silva	Escritor de documentaçã.																			
R1(Tema do pr.																				
 R2(Definição d 																				