| MÊS | SEM | TAREFA(S) |
|--------|-----|--|
| Set'23 | 1 | Discutir o Tema do Projeto/Nomeações dos cargos de trabalho |
| | 2 | Determinar o levantamento de requisitos |
| Out'23 | 3 | Debate da prototipagem |
| | 4 | Continuação do debate da prototipagem |
| | 5 | Verificação dos documentos para a entrega 1 |
| | 6 | Definir as responsabilidades de cada elemento para a seguinte entrega |
| Nov'23 | 7 | Verificar os documentos |
| | 8 | Verificar os Diagramas de Casos de Uso e Entidade-Relação/Conclusão do |
| | | documento para a entrega 2 |
| | 9 | Iniciação dos Digramas de atividades e de estados e Mockups |
| | 10 | Iniciação do Diagrama de sequência |
| | 11 | Conclusão dos diagramas, mockups e revisão dos documentos |
| Dec'23 | 12 | Definir as responsabilidades de cada elemento para a seguinte entrega |
| | 13 | Iniciação de implementação de código |
| | 14 | Continuação de implementação de código |
| | 15 | Conclusão de implementação de código, revisão dos documentos e |
| | | iniciação do poster |
| Jan'24 | 16 | Conclusão do poster e revisão de todos os documentos |
| | 17 | Estruturar a apresentação final |